



ATA

Processo nº	Órgão Colegial
CM/2026/13	Câmara Municipal
DADOS DA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA	

Tipo Convocatória:

Extraordinária

Motivo: «Processo 3611/2024. REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MOIMENTA DA BEIRA - Lista de trabalhos complementares da mesma espécie do caderno de encargos e da proposta de preço e prazo para trabalhos complementares de espécie diferente - Aprovação»

Data:

25 de junho de 2026

Duração:

Início às 9:30 e fim às 11:00 horas.

Local:

Salão Nobre

Presidida por:

António José Teixeira Caiado

Secretariada por:

Cristina do Céu Rodrigues Rosário

PRESENCAS NA REUNIÃO	
Nome completo	Presente
António José Teixeira Caiado	SIM
Francisco Aurélio Santana Aguiar	SIM
Hugo Nuno Aguiar Bondoso	SIM
José Carlos de Jesus Governo	SIM
Mónica Isabel de Carvalho Gertrudes	SIM
Paulo Alexandre de Matos Figueiredo	NÃO
Rita Isabel do Corgo Teixeira Dias	SIM

ATA
Número: 2026-0014 Data: 02/07/2026

Código Validação: 4X73DMK665Y0FNH2ZEYC3YDRJ
Verificação: <https://moimentadabeira.balcaoaletronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 1 / 3





Justificação de não comparência:

1. Paulo Alexandre de Matos Figueiredo: «Por motivos profissionais»

ABERTURA DA REUNIÃO:

Verificadas as presenças e respetivo quórum, pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a reunião.

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:

Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do artigo 39.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado no Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, a Câmara deliberou, por unanimidade, justificar as faltas acima identificadas.

B) Ordem do dia	
Processo 3611/2024. REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MOIMENTA DA BEIRA - Lista de trabalhos complementares da mesma espécie do caderno de encargos e da proposta de preço e prazo para trabalhos complementares de espécie diferente - Aprovação	
Favorável	Tipo de votação: Unanimidade

Factos e fundamentos legais:

Tendo em conta a proposta de resolução PR/2026/903 de 22 de junho de 2026.

No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 5 do corrente mês, em que foi deliberado solicitar à firma FLOPONOR, S.A. a apresentação de uma proposta de preço e de prazo de execução, para a execução de trabalhos complementares de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato, mas a executar em condições diferentes, no âmbito da empreitada identificada em título, presente à reunião a informação técnica n.º DOA-009-JP/2026, datada de 19 do corrente mês, dando conta de que os referidos trabalhos totalizam o montante de € 25.062,50 (vinte cinco mil, sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos).

Mais informa da necessidade de realização de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar em condições semelhantes, no montante de € 27.556,80 (vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis euros e oitenta cêntimos).

O processo vem acompanhado da minuta do contrato adicional, para efeitos de aprovação, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 98.º, do Código dos Contratos Públicos (CCP), alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto.

O processo vem também acompanhado da informação favorável da DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, que compromete o montante de € 55.776,46 (cinquenta e cinco mil,





setecentos e setenta e seis euros e quarenta e seis cêntimos), para o presente ano, na respetiva rubrica orçamental, conforme compromisso n.º 847, datado de 19 do corrente mês.

DELIBERAÇÃO: Considerando que se revelam absolutamente necessários para a execução da empreitada inicialmente projetada, uma vez que sem a execução destes trabalhos a obra executada ficará irremediavelmente comprometida, não cumprindo o fim a que se destina, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade:

1. Aprovar a realização dos trabalhos complementares da mesma espécie do caderno de encargos, bem como aprovar a proposta de preço e prazo de execução para a realização de trabalhos complementares de espécie diferente, nos termos do artigo 370.º, do CCP, os quais totalizam o montante de € 52.619,30 (cinquenta e dois mil, seiscentos e dezanove euros e trinta cêntimos);
2. Aprovar a minuta do contrato adicional;
3. Notificar a firma FLOPONOR, S.A., para:
 - 3.1. Executar todos os trabalhos complementares identificados na informação técnica, nos termos do disposto no artigo 371.º, do CCP;
 - 3.2. Apresentar uma caução no valor de € 2.630,97 (dois mil, seiscentos e trinta euros e noventa e sete cêntimos);
 - 3.3. Apresentar os documentos de habilitação, previstos no artigo 81.º, do CCP, tendo como objetivo a celebração do respetivo contrato adicional;
 - 3.4. Se pronunciar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a minuta do contrato adicional;
4. Remeter o respetivo processo ao Tribunal de Contas, nos termos da alínea d), do n.º 1 e do n.º 2, ambos do artigo 47.º, da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, aprovada pela Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, na sua redação atual.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:

Não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

ATA
Número: 2026-0014 Data: 02/07/2026

Código Validação: 4X73DWK665YQFNH2ZEYC3YDRJ
Verificação: <https://moimentada-beira.balcaoaletronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 3 / 3

